PIAVE SERVIZI S.p.A.

Sede Legale CODOGNE' Sede Secondaria RONCADE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 287 del 28 MAR. 2024

OGGETTO: **intervento** di **sostituzione** di n. 2 **piedi accoppiamento presso** il **comparto di sedimentazione dell'impianto di depurazione di via Sile in Comune di Silea (TV). Modifica di cui all'art. 120, comma 1, lett.** b) **del D.Lgs. n. 36/2023.**

IL **DIRETTORE GENERALE**

VISTA la proposta formulata dal RUP in data 21.03.2024;

RICHIAMATO l'atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) in data 29.06.2023, Repertorio n. 35790 Raccolta n.129049, in particolare, il punto n. 5, che conferisce al sottoscritto il potere di "provvedere: (...) *all'affidamento di lavori e dei servizi e forniture necessari allo svolgimento dell'attività aziendale nel limite massimo rispettivamente* di *Euro 1.000.000 (unmilione)* e di *Euro 200.000* (*duecentomila) cadauno, curando e gestendo l'intera procedura di affidamento in tutte le sue fasi, sino alla stipula del contratto e agli atti/provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti";*

DETERMINA

di approvare la proposta di determina e per l'effetto disporre, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la modifica contrattuale dell'affidamento diretto di cui trattasi per un importo pari a Euro 300,00, oltre ad I.V.A. di legge;

di dare atto che a seguito della modifica di cui sopra l'importo dell'affidamento è aggiornato ad Euro 1.890,00.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRETTORE GENERALE (Ing.Carlo Pesce)

PIAVE SERVIZI S.p.A.

Sede Legale CODOGNE' Sede Secondaria RONCADE

PROPOSTA DI DETERMINA

del 21.03.2024

OGGETTO: **intervento** di **sostituzione** di **n**. 2 **piedi accoppiamento presso** il **comparto** di **sedimentazione dell'impianto** di **depurazione** di **Silea Via Sile. Modifica** di **cui all'art**. **120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO il "*Regolamento per i contratti* di *appalto* di *lavori*, *forniture* e *servizi,* di *importo inferiore alla soglia comunitaria, per le "imprese pubbliche" dei settori speciali*", adottato dal C.d.A. ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 con delibera del 27.06.2023, a norma del quale è possibile procedere all'affidamento diretto dei lavori inferiori a € 150.000,00 e dei servizi e forniture inferiori a € 140.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATE:

- la determina del Direttore generale n. 90 del 05.09.2022, di nomina del sottoscritto a Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento diretto di cui trattasi;
- la determina del Direttore Generale del 18.01.2024 con la quale è stata affidato alla società Siram S.p.A. l'intervento per la sostituzione di n. 2 piedi accoppiamento presso il comparto di sedimentazione dell'impianto di depurazione per un importo pari ad Euro 1.590,00, oltre a I.V.A. di legge;

DATO ATTO che:

alle ore 08:00 del 14.03.2024 la squadra di Siram S.p.A. era presente presso l'impianto di depurazione di via Sile in Comune di Silea (TV) per l'esecuzione dell'intervento di sostituzione di n. 2 piedi accoppiamento presso il comparto di sedimentazione dell'impianto, ma che lo stesso non è stato avviato nei tempi previsti in quanto la Società Ecologia Aliperti S.r.l., affidataria del "*Servizio di pulizia, espurgo, raccolta rifiuti (cer 20.03.04, 20.03.06) e loro trasporto, deposito e/o scarico nei siti deputati relativamente a reti fognarie e manufatti, aspirazione e trasporto di fanghi e sabbie liquide (cer 19.08.05, 19.08.02) provenienti da impianti* di *depurazione*", non aveva effettuato la prevista bonifica del luogo confinato, necessaria per l'esecuzione dell'intervento;

- il ritardo nell'esecuzione dell'intervento da parte della Società Ecologia Aliperti S.r.l., che è arrivata in impianto alle ore 10:00 concludendo le operazioni di bonifica del luogo confinato alle ore 11:00, ha comportato un fermo del personale operativo di Siram S.p.A. di circa tre ore;
- in data 15.03.2024 la Società Siram S.p.A. ha inviato il consuntivo n. UDB NE_U_15-03-2024 PRO0229563_CST_r0 dell'intervento del 14.03.2024, imputando a Piave Servizi S.p.A., oltre al costo preventivato pari a Euro 1.590,00, Euro 300,00 per il fermo, non previsto, del personale operativo;

VISTO l'art. 120, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a norma del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per la sopravvenuta necessità di lavori,

servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi e purché la struttura dell'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate;

RILEVATO che il ritardo della ditta affidataria del servizio di espurgo non era prevedibile al momento dell'affidamento del servizio di cui trattasi e che, per motivi tecnici, il servizio supplementare non poteva essere affidato ad altro operatore economico;

PROPONE

di disporre, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la modifica contrattuale dell'affidamento diretto di cui trattasi per un importo pari a Euro 300,00, oltre ad I.V.A. di legge; – di dare atto che a seguito della modifica di cui sopra, l'importo complessivo dell'affidamento ammonta ad Euro 1.890,00.

il RUP.:

(ing. Francesca Scandolo)