PIAVE SERVIZI S.p.A.

Sede **Legale** CODOGNE' Sede Secondaria RONCADE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 957 del **04.12.2024**

OGGETTO: **servizio** di **Coordinamento** per la **Sicurezza in Fase** di **Esecuzione relativamente all'esecuzione dell'opera** di "*Adeguamento dell'impianto* di *depurazione* di *Cordignano* con *integrazione della potenzialità* a *60.000 A.E.*" **(CIG**: **88627382C4 - CUP: D39B19000050005) - modifica contrattuale ex** art. **106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell'Ufficio Programmazione, Progettazione e DD.LL. in data 04.12.2024;

RICHIAMATO l'atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) in data 29.06.2023, Repertorio n. 35790 - Raccolta n.129049;

DETERMINA

di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la modifica contrattuale del servizio in oggetto, conseguente all'aumento dell'importo dei lavori, per una somma pari a Euro 11.059,53, oneri conglobati, oltre ad I.V.A. di legge;

- di dare atto che per effetto di detta modifica, l'importo complessivo del servizio viene rideterminato in Euro 42.041,05, oneri conglobati, oltre ad I.V.A. di legge;
- di dare atto che detto importo trova copertura nel quadro economico del progetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Pesce)

PIAVE SERVIZI S.p.A.

Sede Legale CODOGNE' Sede Secondaria RONCADE

PROPOSTA DI DETERMINA

del 04.12.2024

OGGETTO: servizio di Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione relativamente all'esecuzione dell'opera di "*Adeguamento dell'impianto* di *depurazione di* ***Cordignano*** *con* ***integrazione della potenzialità*** a ***60.000 A.E.***" **(CIG: 88627382C4 - CUP: D39B19000050005) - modifica contrattuale ex art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE E DD.LL.

PREMESSO che:

con RDA n. 147/2021, il servizio in oggetto è stato affidato alla società Tecnipe Srl per l'importo di Euro 30.531,52, oltre ad oneri di legge;

con determinazione del Direttore generale di Piave Servizi S.p.A. del 17.01.2022 i lavori di "*Adeguamento dell'impianto* di *depurazione* di *Cordignano* con *integrazione della potenzialità* a *60.000* A.E." (CIG: 88627382C4 CUP: D39B19000050005) sno stati aggiudicati alla società Gpg S.r.l. (C.F. e P. IVA 04112240272) con sede in Albignasego (PD) in costituendo R.T.I. con S.T.A S.r.l. (C.F. e P.IVA. 01892840206) con sede in Mantova, Impresa Polese S.p.A. (C.F. e P.IVA 00133910935) e Omnitec S.r.l. (C.F. e P.IVA 01556500294) con sede in Polesella (RO) per l'importo complessivo pari ad Euro 4.317.580,10 quattromilionitrecentodiciassettemilacinquecentottanta/10), di cui Euro 138.812,16 per oneri di sicurezza;

- nelle more della sottoscrizione del contratto, il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A., con delibera del 27.07.2022, ha approvato una variazione del quadro economico di progetto, in considerazione delle condizioni di mercato che, all'epoca, avevano determinato un eccezionale aumento dei prezzi, per un importo complessivo pari a Euro 6.250.000,00, rispetto a Euro 5.000.000,00 del progetto esecutivo;

l'importo netto di contratto sottoscritto in data 07.10.2022, veniva quindi aumentato, sulla base delle disposizioni dell'art. 26 della L. 50/2022, relative alle conseguenze degli aumenti eccezionali dei pezzi dei materiali da costruzione e dei carburanti e dei prodotti energetici, ad Euro 5.307.417,74 (compresi gli oneri di sicurezza).

- in conseguenza dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A., nella seduta del 03.12.2024, della perizia di variante ai lavori in oggetto, l'importo degli stessi è aumentato ad Euro 6.101.163,79;

ATTESA la necessità di procedere, a fronte dell'incremento dell'importo dei lavori e sulla base

delle medesime considerazioni già espresse, al contestuale aggiornamento dei corrispettivi contrattuali da riconoscere all'affidatario del servizio di CSE;

VISTO l'art. 106, comma 1 lettera a), a norma del quale i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 7 del Capitolato prestazionale che regola il servizio di cui trattasi, a norma del quale in caso di varianti in corso d'opera il compenso per l'attività di C.S.E. dovrà essere calcolato solo sulla quota dell'importo lavori eccedente quello contrattuale ed agli stessi patti e condizioni previste per il contratto originario, mediante aggiornamento dell'importo contrattuale, variando il valore a base di gara indicato all'Art.3;

CONSIDERATO che:

- sulla base di quanto suddetto, l'importo delle competenze che deve essere riconosciuto allo studio affidatario per il ricalco dell'attività di CSE, secondo il nuovo importo delle opere, conseguente all'aumento prezzi e ai lavori di perizia, ammonta ad Euro 42.041,05, oneri conglobati, oltre ad I.V.A. di legge, con un aumento contrattuale pari ad Euro 11.509,53, oneri conglobati, oltre ad I.V.A. di legge;
- il suddetto corrispettivo è stato determinato mediante applicazione delle tabelle di cui al D. Min. Giustizia 17/06/2016, decurtato del ribasso indicato in sede di offerta, pari al 30%, in applicazione dell'art. 7 del Capitolato prestazionale;

PROPONE

- di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la modifica contrattuale del servizio in oggetto, conseguente all'aumento dell'importo dei lavori, per una somma pari ad Euro 11.509,53, oneri conglobati, oltre ad I.V.A. di legge;

di dare atto che per effetto di detta modifica, l'importo complessivo del servizio viene rideterminato in Euro 42.041,05, oneri conglobati, oltre ad I.V.A. di legge;

di dare atto che detto importo trova copertura nel quadro economico del progetto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE E DD.LL. (ing.
Raffaele Marciane