PIAVE SERVIZI S.p.A.

Sede Legale **CODOGNE'**

Sede Secondaria RONCADE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 916 del 18.11.2024

OGGETTO: **incarico per prestazioni professionali per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori relativamente ai lavori di ""***Sostituzione condotte di adduzione e distribuzione nei comuni* di *San Vendemiano (località Saccon)* e *Mareno* di *Piave (località Ramera)*" *(CIG: 8785813A3D* ***CUP****: **D41B21000580005)* **modifica contrattuale** ai **sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta formulata dal RUP in data 18.11.2024;

RICHIAMATO l'atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) in data 29.06.2023, Repertorio n. 35790 Raccolta n.129049, in particolare, il punto n. 5, che conferisce al sottoscritto il potere di "provvedere: (...) *all'affidamento di lavori e dei servizi e forniture necessari allo svolgimento dell'attività aziendale nel limite massimo rispettivamente* di *Euro 1.000.000 (unmilione)* e di *Euro 200.000* (*duecentomila)* cadauno*, curando e gestendo l'intera procedura di affidamento in tutte le sue fasi, sino alla stipula del contratto e agli atti/provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti";*

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto disporre la modifica contrattuale dell'affidamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a complessivi € 23.235,76, oltre a I.V.A. di legge;
- di dare atto che per effetto della suddetta modifica l'importo di affidamento ammonta a € 62.235,76, oltre a I.V.A. di legge;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Carlo Pesce)

PIAVE SERVIZI S.p.A.

Sede Legale CODOGNE'

Sede Secondaria RONCADE

PROPOSTA DI DETERMINA

del 18.11.2024

OGGETTO: incarico per prestazioni professionali per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori relativamente ai lavori di "*Sostituzione condotte di adduzione e distribuzione nei comuni di San Vendemiano (località Saccon) e Mareno di Piave (località Ramera)" (CIG: 8785813A3D- CUP: D41B21000580005)* modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO che:

con RDA n.78/T02 del 23.07.2020, il servizio in oggetto è stato all'ing. Fabio Vergani per un importo pari a € 39.000,00, oltre ad I.V.A. di legge;

che nel corso del servizio si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera per l'esecuzione di alcuni interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

DATO ATTO che l'aumento dell'importo dei lavori e la necessità di redazione della perizia comportano un aumento dell'importo di affidamento del servizio, quantificato dal professionista in base alle tabelle ministeriali, al ribasso offerto in fase di gara ed al nuovo importo contrattuale in complessivi € 23.235,76, oltre ad I.V.A. di legge;

VISTO l'art. 106 comma 1 lettere b) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

DATO ATTO che per la tipologia di prestazione, la modifica dell'affidatario risulta impraticabile per evidenti motivi tecnici e economici;

PROPONE

di disporre, per le ragioni sopra indicate, la modifica contrattuale dell'affidamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a complessivi € 23.235,76, dando atto che il nuovo importo di affidamento ammonta a € 62.235,76, oltre a I.V.A. di legge;

il RUP (Raffaele Marciano)