
PIAVE SERVIZI S.p.A. 

Codognè (TV) 

Lavori di: “LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTE DI ACQUEDOTTO 

CON SCAVO A CIELO APERTO, ADEGUAMENTO DEI 

POZZETTI E IL RIFACIMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI 

D’UTENZA PER ALLOGGIAMENTI CONTATORI SMART IN 

TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA DI PIAVE 

SERVIZI” - NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO 

“INTEGRATED APPROACH FOR EATER LEAKAGES 

REDUCTION” APPALTO ASSISTITO DA FINANZIAMENTO 

PNRR M2C4-I4.2 – Tender 3 LOTTO N. 2 “ADEGUAMENTO 

ALLACCIAMENTI E POZZETTI D’UTENZA PER POSA 

CONTATORI SMART” 

Impresa: IMPRESA POLESE S.r.l. 

Indirizzo: Campo Marzio n. 33 - 33077 Sacile (PN), 

CUP: D81D22000050002 

CIG: B2B415C81A (DERIVATO) 

Importo contratto applicativo          1.218.900,00 € 

(di cui Euro 23.900,00 per oneri della sicurezza) 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

L’Anno, giorno ed orario come da apposizione dell’ultima delle firme 

digitali delle parti contraenti, tra: 

Premesso che 

- in data 08.08.2024 è stato sottoscritto tra Piave Servizi S.p.A. e l’Impresa 

Polese S.r.l., l’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori suddetti per l'importo di 



Euro 1.218.900,00 (unmilioneduecentodiciottomilanovecento/00), di cui Euro 

23.900,00 (ventitremilanovecento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- in data 26.08.2024 è stato sottoscritto il relativo contratto applicativo, sempre 

per l'importo di Euro 1.218.900,00 (unmilioneduecentodiciottomilanovecento/00), 

di cui Euro 23.900,00 (ventitremilanovecento/00) per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- nel corso dell’esecuzione del contratto si è ravvisata la necessità di redigere una 

perizia di variante in diminuzione, ai sensi dell’articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023; 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la fondatezza delle cause 

che determinano la necessità della redazione della suddetta perizia; 

- è stata redatta apposita perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori per le 

motivazioni e secondo gli elaborati in atti alla stazione appaltante; 

- la perizia si traduce in una diminuzione dell’importo contrattuale di Euro 

239.000,00 (duecentotrentanovemila/00), pari ad una percentuale in diminuzione 

del 19,608% rispetto all’importo originario di contratto; 

Tutto ciò premesso 

Art.1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2 – L’IMPRESA POLESE S.r.l., con sede in Campo Marzio n. 33 - 33077 

Sacile (PN), Codice Fiscale e P. IVA 00133910935, in persona 

dell’Amministratore Unico Polese Laura, domiciliato ai fini del presente atto 

presso la sede legale della Società, accetta le variazioni tutte apportate secondo 

quanto previsto nella perizia in atti alla stazione appaltante e si impegna ad 

eseguire senza alcuna eccezione di sorta i minori lavori agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto applicativo sottoscritto in data 26.08.2024. 

Art.3 – L’importo del contratto applicativo, in conseguenza della presente perizia, 



si riduce da complessivi netti Euro 1.218.900,00 

(unmilioneduecentodiciottomilanovecento/00), di cui Euro 23.900,00 

(ventitremilanovecento/00) per oneri di sicurezza, a netti Euro 979.900,00 

(novecentosettantanovemila/00), di cui Euro 23.900,00 (ventitremilanovecento/00) 

per oneri di sicurezza, con una diminuzione pari ad Euro 239.000,00 

(duecentotrentanovemila/00), pari ad una percentuale in diminuzione del 19,608% 

rispetto all’importo originario di contratto, il tutto oltre I.V.A. in misura di legge. 

La riduzione percentuale dei lavori risulta inferiore al limite previsto dall’art. 30 

comma 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, fissato nel 20% dell’importo di 

contratto. 

Art. 4 – La riduzione dell’importo di contratto prevista nel presente atto non incide 

sulla cauzione definitiva presentata in fase di stipula del contratto. 

Art.5 – Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, l’Appaltatore 

riconferma di voler fare riferimento alle condizioni dell’Accordo quadro, del 

Contratto applicativo, del Capitolato Speciale d’Appalto, alla documentazione di 

perizia, nonché alle norme di legge vigenti in materia. 

Art.6 – Tutte le spese ed oneri dipendenti dal presente atto sono a totale carico 

dell’Appaltatore. 

Art.7 – Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la 

Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di 

legge. 

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto 

in segno di accettazione.  

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(ing. Raffaele Marciano) 



Firmato digitalmente 

per IMPRESA POLESE S.R.L. 

(Sig.ra Laura Polese) 

Firmato digitalmente 

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Carlo Pesce) 

Firmato digitalmente 
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