OPERE COMPLETATE ANNO 2017

INDICATORE DI

REALIZAZIONE:
. .. Fase Data Importo Importo Data Data
N Codice Descrizione opera CIG CuUP . . Avanzamento . .
opera pubblica Progetto progetto di contratto contabile Consegna Ultimazione
(SAL)
ESTENSIONE RETE DI ACQUEDOTTO IN VIA SPINI NEL COMUNE DI| ZF31DE75D OPERA
1 |PDP 03 A PONTE DI PIAVE 3 - COMPLETATA 15/03/2016 | € 31.000,00 | € 25.813,25 | € 20.877,80| 27/03/2017 18/04/2017
ESTENSIONE DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NELLE VIE TRENTO, OPERA
2 |COLO3F GORIZIA E ROMA NEL COMUNE DI COLLE UMBERTO 6246537566 COMPLETATA 30/01/2015 | € 220.000,00 | € 146.278,67 | € 146.278,64 | 23/10/2015 07/07/2017
RETE DI FOGNATURA ACQUE NERE NEI COMUNI DI SAN FIOR E SAN OPERA
3 |[SVD10OF VENDEMIANO - ESTENSIONI 2° STRALCIO - 1°LOTTO- 6722609870 - COMPLETATA 15/03/2016 | € 58.700,00 | € 46.051,32 | € 45.407,39| 03/10/2016 07/07/2017
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
IN COMUNE DI CHIARANO - IMPIANTO VIA BENZONA 640370260F € 230.033,77 | € 229.665,17 | 23/05/2016 16/03/2017
OPERA
4 | CHI Q7 D [rrmmmmmmr o mmm o m s s oo m o o oo e S oo sassosnfnssonon C61E14000170007 COMPLETATA 30/03/2015 | € 750.000,00 [r-=m=mmrmmmmmrmm s e s s s s e
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
IN COMUNE DI CHIARANO - IMPIANTO VIA TABACCHI 6400301F74 € 203.477,33 | € 202.844,41 13/04/2016 05/12/2016
ESTENSIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE DEL COMUNE DI
VITTORIO VENETO - 2° STRALCIO E RISTRUTTURAZIONE GENERALE
RETE IDRICA COMUNALE DI DISTRIBUZIONE E SOSTITUZIONE OPERA
5 |VIT10 AF CONDOTTE AMMALORATE DEL COMUNE DI VITTORIO VENETO - 3 6796469FA1 - COMPLETATA 03/06/2016 | € 250.000,00 | € 178.630,89 | € 144.548,95 | 03/04/2017 15/12/2017
STRALCIO - 2 LOTTO
.................... (VIA AIMORI, VIA MASCAGNI E BORGO VENDRAN) e
ESTENSIONE RETE DI FOGNATURA NERA IN VIA MAZZNI E VIA OPERA
6 |CODO08F MOZART DEL COMUNE DI CODOGNE’ Z0D1F565A6 - CONCLUSA 21/06/2017 | € 90.000,00 | € 37.397,30 | € 82.303,26| 24/07/2017 01/09/2017

AGGIORNATO A TUTTO IL 31/12/2017




