
N Descrizione opera CIG CIG_DERIVATO CUP Fase opera pubblica Data progetto Importo progetto
Importo 

finanziamento

Importo di 

contratto

INDICATORE DI 

REALIZZAZIONE: 

avanzamento 

contabile (SAL)

Data 

consegna 

lavori

Data 

ultimazione 

lavori

TENDER 1 Digitalizzazione, modellazione, monitoraggio Q-Q B059D84826 - IN CORSO 1.482.019,26 € 17/10/2024
TENDER 2 Ricerca e prelocalizzazione perdite idriche B094C5A5AD - IN CORSO 2.205.945,00 € 823.699,29 € 25/09/2024
TENDER 3 Riparazione perdite e opere stradali ed edili:

3.1 Riparazione perdite e opere stradali ed edili - Lotto 1 B0683A1D63 B28E4D7A95 IN CORSO 3.096.890,00 € 1.842.348,92 € 30/07/2024
3.2 Riparazione perdite e opere stradali ed edili - Lotto 2 B0683A2E36 B2B415C81A IN CORSO 1.218.900,00 € 135.897,45 € 07/10/2024
3.3 Riparazione perdite e opere stradali ed edili - Lotto 3 B5B8CD61FF B759F8E8F1 IN CORSO 700.000,00 € 20/06/2025

TENDER 4 Relining:
4.1 Relining condotte adduttrici e distributrici - ADD17A 9409764EE3 - CONCLUSO 2.423.449,35 € 2.416.746,35 € 17/11/2022 10/07/2023
4.2 Relining condotte adduttrici e distributrici - ADD19A B1696B3A6F - IN CORSO 3.824.946,65 € 1.979.464,18 € 20/10/2024

TENDER 5 Fornitura strumenti misura Q-Q: IN CORSO
5.1 Fornitura strumenti misura Q-Q - Lotto 1 A04178A5B4 B2BDFF8B94 IN CORSO 106.512,00 € 8.391,83 € 03/102024
5.3 Fornitura strumenti misura Q-Q - Lotto 3 A0417C780A B2BDFF7AC1 IN CORSO 1.083.240,00 € 356.485,59 € 25/03/2025

TENDER 6 6 Fornitura Smart meter:
Fornitura Smart meter - I applicativo 9444697A84 A00C580C3E IN CORSO 2.712.252,50 € 1.459.082,00 € 04/10/2023
Fornitura Smart meter - II applicativo 9444697A84 B42E98C176 IN CORSO 3.254.703,00 € 751.082,00 € 15/01/2025

TENDER 7 7 Fornitura datalogger 9911984BF2 B048600E43 IN CORSO 154.096,00 € 113.188,80 € 29/03/2024
AGGIORNATO A TUTTO IL 31/08/2025
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1
ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI VAZZOLA CON INTEGRAZIONE DELLA 
POTENZIALITÀ A 7.000 A.E.

D64E13001030005 OPERA CONCLUSA 30/11/2020 2.500.000,00 € 1.250.000,00 € 2.112.000,23 € 1.981.368,08 € 18/10/2021 31/10/2024

2
NUOVA FOGNATURA ED ADEGUAMENTO RETE IDRICA DI 
DISTRIBUZIONE IN VIA TERRAGLIO E VIA BELCORVO IN COMUNE DI 
GAIARINE 

D82E21000340005 OPERA CONCLUSA 03/11/2022 2.800.000,00 € 1.400.000,00 € 2.165.083,61 € 1.758.422,18 € 03/07/2023 04/04/2025

AGGIORNATO A TUTTO IL 31/08/2025

18.225.362,20 €

Codice

1 D81D22000050002 31/01/2024 24.371.720,69 €

Codice CIG

VAZ04D 86925864E4

GAI09F 9712570A4F


